2018/11/9

川崎重工業株式会社

株式会社クリーン工房

新環境クリーンセンター　環境学習施設　運営活動ワーキンググループ　　検討項目リスト

No	部位	打合日	検討者（●検討者　○関係者　）					検討項目	検討内容結果		次回打合	決定期限日	決定日	変更の有無	備　考
			富士市	市民	事業者		展示		状態						
					KHI	CKB	TM								
1	建設	10/31	●	○	●	○		建設現場の見学	検討	建設中の現場の見学は市と調整したい	11/16				
2	その他	10/31	○	○	●	○		ＪＶのＨＰを情報共有の場として活用できるか	検討	使用可能か検討する	11/16				
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															

No	部位	打合日	検討者 （●検討者　○関係者　）					検討項目	検討内容結果		次回打合	決定期限日	決定日	変更の有無	備　　考
			富士市	市民	事業者		展示		状態						
					KHI	CKB	TM								
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															