

## ＜新環境クリーンセンターオープンに向けてのあゆみ＞

(新聞が取れ上げた記事を手繰ってみて)

2002年(平成14年)	
日時	件名・内容
0712	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理方式等選定検討委員会」発足、公募委員を含め、15人に委嘱、ごみ処理議論深める (020712 静岡)</li> <li>● 新環境クリーンセンター選定検討委を委嘱 (020712 富士)</li> </ul>
0725	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「市議会全員協議会」開催、               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ どうなる？ 新環境クリーンセンターの建設、注目される市長の今後の取り組み方針 (020725 富士)</li> <li>➢ 新環境クリーンセンターの建設地、3候補地の報告を受ける、本格審議は9月特別委 (020726 富士)</li> </ul> </li> <li>● 可燃ゴミ処理施設候補地、現在の隣接地「最適」 (020726 静岡)</li> </ul>
0827	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理対策特別委員会」開催、新環境クリーンセンター建設について審議 平成20年4月の稼働を目指し、候補地絞り込みの前に市民への説明会開催へ (020828 富士) (020828 静岡)</li> </ul>
0901	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ごみを考える会が講演会、溶融炉の問題点を探る (020903 富士)</li> <li>● ごみを考える会の講演会に市民100人、溶融炉への疑念指摘 (020903 静岡)</li> </ul>
0911	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新環境クリーンセンター、広見と青葉台の反対運動が拡大 (020911 富士)</li> <li>● 平成20年4月稼働を目指す新環境クリーンセンター建設、候補地の一つ広見の反対運動が拡大、除外を陳情 (020912 富士)</li> <li>● 新環境クリーンセンター計画、不安解消の糸口、市議諸氏からも (020914 富士)</li> </ul>
1020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 平成20年4月の稼働を目指す新環境クリーンセンターの建設、市民に情報公開、 ＜広報誌に特集＞組む (021030 富士)</li> </ul>
1110	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 富士市が目指す新環境クリーンセンター、反対運動が起きる中で市が市民向け初の声明会開催 (021112 富士)</li> </ul>
1112	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 富士市のごみ処理場、18年度着工、22年度稼働、市側新計画、特別委で了承 (021113 静岡)</li> <li>● 新環境クリーンセンター建設計画、住民合意形成に慎重、全力傾注し、2年間の延期 (021113 富士)</li> </ul>
1205	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (投稿)「住民不在の新環境クリーンセンター建設」 (021205 富士)</li> </ul>
1218	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理方式等検討委員会」第4回開催 (021218 富士) 規模設定に難問浮上、ごみ減量作戦の「プラン21」進まず、目標達成と未達成に大きな違い</li> </ul>

2003年(平成15年)	
0108	● 共産党議員団が、平成22年度稼働を目指す新環境クリーンセンターの施設及び建設地の選定などに対する要望書提出 (030108 富士)
0129	● 「ごみ処理対策特別委員会」開催 (030130 富士) (030130 静岡) 新ごみ処理場の最優先候補地を「大淵・糍窪地区」に、平成22年度の稼働を目指す
	● 平成22年度稼働を目指す新環境クリーンセンター、4番目の候補地大淵糍窪地先、最優先に検討する当局に対し、地元が反対、陳情提出 (030211 富士)
0212	● 「ごみ処理対策特別委員会」、建設候補地を視察 地元民、反対を訴える (030213 富士) (030213 静岡) ● 「ごみ処理対策特別委員会」、建設候補地の住民の反対が強く、結論を出さないまま閉会 (030213 朝日)
0219	● 「ごみ処理対策特別委員会」、大淵・糍窪への新ごみ処理場建設に反対する地元青葉台地区からの陳情を趣旨採択 (030220 静岡)
0415	● 「ここが課題」、03統一地方選、新ごみ処理場どこに (030415 静岡)
0626	● 「ごみ処理対策特別委員会」から、ごみの減量化問題を分離し、「ごみ処理施設建設特別委員会」と改称し、建設地選定が大詰めを迎えている施設建設の審議に特化 (030627 静岡)
0627	● 市議会6月定例会、味岡議員が新環境クリーンセンターに、「溶融方式」だけでなく、「炭素化方式」の検討も含むよう要望 (030629 富士)
0713	● (投稿)「新焼却炉の安全は疑問」命と引き換えにはできない (030713 富士)
0718	● 「ごみ処理方式等検討委員会」第8回開催 (030718 富士) 「炭素化方式」視察、現状では不可、方式を溶融5タイプに絞る
0725	● 新環境クリーンセンター、大淵・糍窪地区への建設は不可、 地元青葉台地区、重ねて市へ陳情 (030726 富士)
0730	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催、新ごみ処理場の建設地問題の結論を出せず、8月28日の委員会で結論を出す方針を確認 (030801 静岡) (030801 富士)
0731	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」再度開催、 候補地決定に向け、再度資料提示を要求 (030803 東日)
0806	● 新環境クリーンセンター建設候補地の一つ、大淵・糍窪の撤回を望む、 地元若松一丁目住民が市に直訴 (030808 富士)
0810	● ごみの焼却施設を考える講演会、市民団体が8月10日に開催、 講師は朝日新聞の杉本裕明記者 (030726 富士) ● 富士市の新焼却施設、多くの施設を視察して。 朝日新聞、杉本氏語る (030813 東日)
0821	● 新環境クリーンセンター候補地問題、青葉台地区が糍窪への建設に絶対反対 (030823 富士)

2003年(平成15年)	
0828	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 今日 28 日、「ごみ処理施設建設特別委員会」、大淵・糞窪が建設最適地の当局方針が示される中、どう判断? (030828 富士)</li> <li>● 市長に市の基本的姿勢求め、9月8日最終意見集約へ (030829 東日)</li> <li>● ごみ処理場建設地、来月8日に結論延期 (030829 静岡)</li> <li>● 新環境クリーンセンター建設候補地、議会判断は持ち越し (030830 富士)</li> </ul>
0906	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新環境クリーンセンター建設候補地、何処へ行く? (030906 富士)</li> </ul>
0908	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催、ごみ処理施設建設予定地問題を審議 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 市の候補地案を大前提で、了承 (030909 朝日)</li> <li>➢ 糞窪を最有力候補地とする方向へ (030909 東日)</li> <li>➢ 大淵・糞窪を了承、地元町内会は反対 (030909 静岡)</li> <li>➢ 当局が示した大淵・糞窪、「地元との合意形成」を前提で了承 (030909 富士)</li> </ul> </li> </ul>
1010	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新環境クリーンセンター建設候補地、糞窪へ絞り込み後、初の地元説明会開催 (031012 富士) (031012 東日)</li> </ul>
1010	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理方式等検討委員会」、メーカーヒアリング開催 スラグ利用や環境面質問 (031016 東日)</li> </ul>
1104	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理方式等選定検討委員会」開催 ごみ処理施設の選定検討作業大詰め、方式・タイプ採点作業入り 1月末、比較評価書案まとめへ (031106 富士) (031107 東日)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新環境クリーンセンター、機種選定は慎重に (031108 富士)</li> </ul>
1123	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (投稿)新環境クリーンセンター建設候補地周辺住民からの訴え! (031123 富士)</li> </ul>
1126	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 青葉台地区行政懇談会開催、 「ごみ処理施設建設対策委員会」発足も伝える (031130 東日)</li> </ul>
1211	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催、 市が「ごみ処理方式等検討委員会」の状況を報告 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 複数方式併記も (031212 富士) (031212 静岡)</li> <li>➢ 機種選定委審議結果総括を受け、し尿・下水汚泥の資料など請求(031212 東日)</li> </ul> </li> </ul>
1213	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (投稿)その気になればごみは減らせる (031213 富士)</li> </ul>
1214	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (投稿)ごみ処理施設建設、基本計画の変更を (031214 富士)</li> </ul>
1226	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 大淵糞窪への建設難航、地元の青葉台地区が反対委員会立ち上げる (031228 富士)</li> <li>● ごみ処理場建設問題、候補地に反対委員会発足(031228 静岡)</li> <li>● ごみ処理施設建設反対委員会を立ち上げ、青葉台で決起集会 (040103 東日)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新環境クリーンセンター建設、候補地を絞り込むも越年課題へ (031231 富士)</li> </ul>

2004年(平成16年)	
0204	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催、 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 22年度に稼動予定の新ごみ処理施設、18年度着工、機種選定大詰め5方式を点数化、議会特別委に報告 (040205 富士)</li> <li>➢ ごみ処理、5方式を評価、安全性など7項目、再検討し方向性 (040205 静岡)</li> <li>➢ 新ごみ処理施設方式選定の経過報告 (040205 東日)</li> </ul> </li> </ul>
0212	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理施設建設特別委員会」、ごみ処理方式、最終選考を前に講演会開催            専門家を講師に招き導入処理施設を考察 (040214 東日) (040215 富士)</li> </ul>
0324	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理方式等検討委委員会」が報告まとめ (040326 東日) <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 最高点は、「ストーカー+灰溶融」 (040325 富士)</li> <li>➢ 評価順位踏まえ選定を (040325 静岡)</li> </ul> </li> </ul>
0402	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理方式等検討委委員会」、市長に報告書提出            評価順位踏まえ選定を (040403 静岡)</li> <li>● 市長、報告を受け、市民理解得ながら、いい施設を (040403 富士)</li> </ul> <p>※参考文献:<a href="#">富士市新環境クリーンセンターごみ処理方式等選定検討結果報告書</a></p>
0426	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催            ごみ施設の方式と規模 年度内決定の意向 (040427 静岡) (040429 東日)</li> </ul> <p>➢ 新ごみ処理施設の趣意への建設計画に対し、            地元青葉台地区、建設反対総決起大会開催へ            (040825 富士) (040906 静岡) (040907 富士) (040907 東日)</p>
1001	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 市議会9月定例会開催、新環境クリーンセンター問題での質疑あり、市は、 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 糞糞での建設を目指す (041003 富士)、</li> <li>➢ 処理方式の再検討はありうる (041002 静岡)</li> </ul> </li> </ul>
1105	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催            環境アセス方法書原案提示、溶融方式含め検討 (041106 静岡)</li> </ul>
1119	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 青葉台地区で行政懇談会開催、クリーンセンター建設で意見続出            反対姿勢固辞の地元と当局、接点づくりに一歩前進…? (041121 富士)</li> </ul>
1214	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新環境クリーンセンター建設で、環境影響評価方法書の縦覧開始 (041207 東日)</li> </ul>

2005年(平成17年)	
0204	● 市、「ごみ処理施設建設特別委員会」に、新環境クリーンセンターの建設、再び延期措置を報告、稼働目標は1年延ばして平成23年4月 (050205 富士) (050205 静岡)
1214	● 市、「ごみ処理施設建設特別委員会」に、新ごみ処理施設建設計画の経緯を説明、 ➢ 地元の理解求め努力、日量や選定法等説明 (051215 静岡) ➢ 焼却施設の規模は想定最小(270トン/日)に (051215 富士)

2006年(平成18年)	
0203	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」が建設予定地の糞糞周辺を視察、 当局との溝さらに 地元住民が現地で反対デモ (060204 富士) ● 市、「ごみ処理施設建設特別委員会」で、ごみ処理施設環境調査費の先送り、1億100万円の減額補正を報告 (060204 静岡)
0222	● 市、「ごみ処理施設建設特別委員会」、 新ごみ処理施設の処理方式、「ストーカー+灰溶融炉」方式で固まったことを報告 (060520 富士)
0223	● 新ごみ処理施設建設計画、青葉台地区で事業説明会開催、 依然として、反対住民と平行線 (060525 富士) (060525 静岡)
0620	● (投稿)新ごみ焼却施設建設で (060620 富士)
	● 新環境クリーンセンター建設計画、地元住民がデモ、絶対反対 (061231 富士)

2007年(平成19年)	
0122	● 新ごみ処理施設計画、22日から方法書縦覧 計画地の環境影響評価調査 (070120 富士)
0130	● 青葉台へのごみ施設計画、地元建設反対委員会が大集会へ 地区住民の温度差解消図り (070201 富士)
0202	● 計画の周知徹底が不可欠 新ごみ処理施設問題 (070202 富士)
	● 新ごみ処理施設の環境評価、今月中に調査開始 (070206 静岡)
	● 新ごみ施設計画、近く計画地調査入り 当局「環境影響評価提示は行政の責務」 (070207 富士)
0212	● 新ごみ処理施設って? 12日に第3回の勉強会開催 (070202 富士)
0307	● (インタビュー)新環境クリーンセンター建設 地元合意へ努力を (070307 富士)
	● 市、地元が付帯施設案提示へ、 青葉台糞糞へのごみ処理施設計画 (071007 富士)
1105	● 市、新ごみ施設計画の地元合意の見極めの目安提示(071106 静岡)
	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」が独自の協議、難航する新環境クリーンセンター建 設計画、事態打開へ意見集約を (071106 富士)
1116	● 新ごみ処理施設建設計画、市が付帯施設案を示すも、 安全の保証が先決と地元反対委員会 (071118 富士)

2008年(平成20年)	
0131	● 市は、新ごみ処理施設に関し、 地元に提示している周辺整備案を市議会「ごみ処理施設建設特別委員会」に報告 施設名称を「富士エコギャラリー」(仮称)とし、余熱利用の温浴施設や多目的広場、 環境学習のリサイクルプラザなどを提案 (080201 静岡)
0131	● 青葉台地区「ごみ処理施設建設反対委員会」は、独自に先進市視察と市議に建設反 対の生の声を伝えることを申し合わせ (080202 富士)
0324	● 青葉台地区、新ごみ施設計画で例会開催、建設反対の声強い (080326 富士)
0418	● 新ごみ処理施設建設計画につき、市議会「ごみ処理施設建設特別委員会」と青葉台 地区「ごみ処理施設建設反対委員会」が意見交換、建設反対の声強い (080420 富士)
0610	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催、青葉台地区への新ごみ施設建設計画、 地元との合意形成へ仕切り直し (080611 富士) (080611 静岡)
	● 新環境クリーンセンター建設計画、専門家迎え地元説明会へ 環境省の外郭団体、富士市で試験的に技術支援 (081012 岳朝)
1114	● 新ごみ処理施設建設問題、市は専門家招き学習会開催、 焼却技術の進歩等解説 (081116 静岡) (081116 富士)
1118	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催、新ごみ処理施設建設計画に関し、 依然、地元との認識に隔たりあり23年度中の稼働開始困難と現状報告 (081119 静岡) (081119 富士)
1202	● 青葉台地区「ごみ処理施設建設反対委員会」、新ごみ処理施設建設に関し、学習会 開催、専門家から意見聞く (081204 静岡) (081204 富士)
1205	● (提言)新ごみ処理施設建設計画、地元・当局議論の場へ(081205 富士)
1209	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」、新ごみ施設への住民陳情を審議 (081210 静岡)

2009年(平成21年)	
0122	● 青葉台地区「ごみ処理施設建設反対委員会」開催、 新ごみ処理施設の建設計画、安全性の説明続く (090124 富士)
0204	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催、市は、 ▶ ごみ処理施設と健康の関連説明 (090205 静岡) ▶ 環境影響調査未執行のため、新ごみ施設計画補正予算案を減額 (090206 富士)
	● 市議会2月定例会、「新環境クリーンセンターの稼働目標27年度」と市長答弁 (090306 静岡) (090306 富士)
0604	● 新ごみ処理施設整備、地元理解求め8日から町内会単位説明会を開催 (090605 静岡) (090610 静岡)
0618	● 新ごみ処理施設反対派住民、話し合いの場など要求 (090619 静岡) (090620 富士) ● 新環境クリーンセンター建設計画、直近住民の反対強く (090825 富士)
0625	● 反対住民の意見集約を、市議会ごみ処理施設建設特別委員会、 合意形成へ当局に注文 (090826 富士) ● 市議会、ごみ処理施設建設の窓口一本化継続を了承 (090826 静岡)

2010年(平成22年)	
0119	● 新環境クリーンセンター建設計画、建設合意と切り離して、環境影響調査の再開へ、 地元「ごみ処理施設建設反対委員会」と市が確認書 (100120 富士) (100120 静岡)
0204	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」、新提案の方式を説明、新ごみ処理施設の候補は ストーカ+灰原料化 (100206 富士)
0216	● 市議会2月定例会、新ごみ施設計画の陳情審査、直近住民の意見反映と離脱町内の 反対委員会の復帰促すよう要望 (100217 富士)
0510	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催、 富士市のごみ処理状況、総量は8年連続減、09年度は分別収集が後押し、 新ごみ焼却施設でストーカー炉採用等を市が報告 (100511 静岡) (100512 富士)
0831	● 新ごみ処理施設の施設規模の縮小案示す、1日平均処理量250トン (100901 富士) (100901 静岡)
0928	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」が陳情審査、直近住民の地元反対委員会への復帰 につき、市に具体的施策を要望 (100929 富士)
1012	● 富士市議会、新ごみ処理施設の焼却炉規模を1日当たり250t了承 (101013 富士)
1130	● 新たなごみ焼却施設建設へ向け、来年度組織改正案で「新環境クリーンセンター建 設準備室」を (101201 富士) (101202 静岡)

2011年(平成23年)	
0204	● 「ごみ処理施設建設特別委員会」開催、 ごみ処理建設事業に関し、地元青葉台地区「ごみ処理施設建設反対委員会」から施設整備の提案ありとの報告 ( <a href="#">110205 静岡</a> )
0211	● 記者ひとりごと ごみ処理施設 ( <a href="#">110211 富士</a> )
0524	● 新ごみ処理施設の余熱利用施設等で宿泊可能な施設を検討 ( <a href="#">110526 富士</a> )
	● 市議会6月定例会で市長答弁、新焼却施設は、高い耐震性を確保、環境教育、地域振興にも ( <a href="#">110701 静岡</a> ) ( <a href="#">110702 富士</a> )
0704	● 新ごみ処理施設計画、具体的な地形測量を ( <a href="#">110705 富士</a> ) ● 新ごみ施設周辺整備の要望、市が「真剣に検討」と回答 ( <a href="#">110705 富士</a> )
0808	● 新ごみ処理施設建設計画、青葉台ごみ委と建設合意切り離し、 地形測量等で協定調印 ( <a href="#">110809 富士</a> ) ( <a href="#">110809 静岡</a> )

2012年(平成24年)	
0604	● 計画中的新環境クリーンセンター、稼働は平成30年度以降 ( <a href="#">120605 富士</a> )
0822	● 新ごみ焼却施設、計画基本方針を確認、地元住民と市が覚書締結、余熱利用施設基本構想の策定へ ( <a href="#">120823 静岡</a> ) ( <a href="#">120825 富士</a> )
0905	● ごみ焼却施設、性能向上を要望、片倉町の考える会 ( <a href="#">120906 静岡</a> ) ● 焼却施設の影響調査を、大淵片倉町勉強会発足、市に要望提出 ( <a href="#">120907 富士</a> )
0906	● 市、ごみ焼却施設計画につき、住民との協議状況報告 ( <a href="#">120907 静岡</a> )
1024	● ごみ焼却施設計画、作成前に意見陳述、富士で公聴会 ( <a href="#">121025 静岡</a> )

2013年(平成25年)	
0205	● 2月5日から、新環クリの建設計画で都市計画案と環境影響評価準備書の縦覧 ( <a href="#">130126 富士</a> ) ( <a href="#">130130 静岡</a> )
0726	● 新ごみ焼却施設、話し合い再開を、住民、市長に要求書 ( <a href="#">130727 静岡</a> ) ● 新環クリ計画で若松1丁目4組、市長に要求書提出 ( <a href="#">130728 富士</a> )
0905	● 新ごみ焼却場建設、環境プラザや宿泊施設を、 市議会特別委、地元の要望説明 ( <a href="#">130906 静岡</a> )
	● 地元との協議、しっかり引き継ぐ、鈴木市長が新環境クリーンセンター建設計画で ( <a href="#">131011 富士</a> )
1030	● 新ごみ焼却施設計画で富士市長、反対住民と話し合い ( <a href="#">131101 静岡</a> ) ● 新環クリ建設計画で直近住民が調印は新市長の下でと要望 ( <a href="#">131101 富士</a> )
1105	● 新ごみ焼却施設、都市計画決定 ( <a href="#">131106 静岡</a> )
1106	● 新環境クリーンセンター、月内に協定書締結へ、 市長、任期中に道筋 ( <a href="#">131107 静岡</a> ) ( <a href="#">131107 富士</a> )
1121	● 新ごみ焼却施設のアセス評価書縦覧、21日から ( <a href="#">131115 静岡</a> ) ( <a href="#">131117 富士</a> )
1206	● 新ごみ焼却施設建設、青葉台地区と12日調印 ( <a href="#">131207 静岡</a> ) ( <a href="#">131208 富士</a> )
1212	● 富士市、ごみ焼却施設建設で青葉台住民と協定書調印、着工へ一歩前進 ( <a href="#">131213 静岡</a> ) ( <a href="#">131213 富士</a> )

2014年(平成26年)	
0130	● (読者の広場)新焼却炉建設は本当に安全か ( <a href="#">140130 富士</a> )
0213	● 新環クリ余熱利用施設、基本計画策定に着手 ( <a href="#">140315 富士</a> )
1014	● 新環境クリーンセンター、大淵地区で測量実施へ、市と地元町内会合意 ( <a href="#">141015 静岡</a> )

2015年(平成27年)	
0313	● 新環境クリーンセンター建設、大淵地区合意で加速 ( <a href="#">150310 富士</a> ) ( <a href="#">150110 静岡</a> ) ( <a href="#">150314 静岡</a> ) ( <a href="#">150314 富士</a> )
0319	● 新環境クリーンセンター建設事業、仕様最適化へ説明会 ( <a href="#">150320 富士</a> )
0325	● 新環クリの余熱利用施設、民設民営に理解を ( <a href="#">150628 富士</a> )
0904	● 新ごみ焼却施設、炉数減、住民とほぼ合意 ( <a href="#">150905 静岡</a> )
	● 新環クリの余熱利用、宿泊施設は別事業で、民活活用で富士ハイツ跡地整備 ( <a href="#">150909 富士</a> )
	● ごみ処理施設建設特別委員会報告 ( <a href="#">151105 富士市議会だより</a> )
1117	● 市、新環クリの整備運営案示す、設計施工を一括発注 ( <a href="#">151118 富士</a> )
1117	● 市、余熱利用施設で住民らと覚書締結 ( <a href="#">151118 静岡</a> )

2016年(平成28年)	
0208	● 新環クリ整備運営事業、市内企業の参加推進 (160209 富士) ● 新環境クリーンセンター、来年造成着手へ (160209 静岡)
0728	● 新環クリ建設関連工事、盛土搬入仮道8月着工 (160730 富士) ● 新環クリ建設関連工事、発注仕様書の概要示す (160730 富士)
1115	● 新環クリ、用地取得に目途、地権者から売却の内諾、3Rで協働へ、環境学習や啓発 (161116 富士)
1207	● 新環境クリーンセンター、「市が責任持ち管理」、市長、埋設廃棄物で (161208 静岡)
1227	● 新環境クリーンセンター、川崎重工に施工業者決定 (161228 静岡) (161230 富士)

2017年(平成29年)	
0123	● 新環クリ、施設整備へ意見交換、3R協働活動プラットフォーム開催 (170125 富士)
0207	● 新環境クリーンセンター、環境配慮、憩いの場に、市が施設概要を公表 (170207 静岡)
0226	● 生活軸に環境学習を、3R協働活動プラットフォーム (170228 富士)
0624	● 新環境センター着工へ、富士市、20年秋の稼働目指す (170625 静岡)
0712	● 温水プールの存続を、水泳協会など3団体が要望書 (170714 富士)
0829	● 新環境クリーンセンター、市議会特別委、初視察 (170830 静岡)

2018年(平成30年)	
0313	● 新環クリ建設が本格化、市議会が一般会計予算など可決へ (180315 富士)
	● 新環境クリ併設の啓発施設、市民主役の施設に、アイデア募る意見交換会を6月19日と7月11日開催 (180610 富士)
1005	● 新環境クリに福祉避難所、災害時に要配慮者を受け入れ (181007 富士)
1127	● 商工会議所、新環クリ建設現場を視察、廃棄物の適正処理を理解 (181128 富士)
1210	● 新環クリ完成へ組織改編、愛称の市民公募も検討 (181212 富士)
1218	● 新環境クリーンセンター循環啓発棟の設計概要明らかに、サウナや露天風呂設置 (181219 静岡) (181221 富士)

2019年(平成31年-令和元年)	
0623	● 住民ら建設現場見学 富士・新環境クリーンセンター 施設に理解深める (190624 静岡)
0804	● 新環境クリーンセンターの建設工事の状況を知る、児童と保護者が見学 (190806 富士)
1112	● 新環クリ啓発棟の利用料金の上限決定へ、11月議会に条例案 (191114 富士)

2020年(令和2年)	
	● 新環境クリーンセンターの2施設の愛称募集 ( <a href="#">200104_静岡</a> ) ( <a href="#">200107_富士</a> )
0111	● 環境啓発施設のPRや映画会、FUJI未来塾、市民らにアイデア披露 ( <a href="#">200112_静岡</a> ) ( <a href="#">200115_富士</a> )
0403	● 新環境クリーンセンター、富士の2施設 愛称決定、 「ふじかぐやの湯」「ふじさんエコトピア」( <a href="#">200404_静岡</a> ) ( <a href="#">200405_富士</a> )
0512	富士市、市議会へ、新環境クリーンセンター建設、工事の進捗率80% 予定通り、9月に竣工・引き渡し、10月に供用開始の予定 ( <a href="#">200513_富士</a> )
0618	● 市議会環境経済委、新環境クリーンセンター・環境啓発施設の指定管理者にクリーン工房を指名を了承 ( <a href="#">200621_富士</a> )
0715	● ふじかぐやの湯 会員を無料に 市悠容ク蓮が要望 ( <a href="#">200715_静岡</a> )
0715	● 温浴施設の無料化要望 悠容クラブ 約3000人分の署名退出( <a href="#">200715_富士</a> )
0731	● 青葉台地区バス路線再編、新環クリ温浴施設までルート延長 ( <a href="#">200731_富士</a> )
0820	● 施設見学・利用者を募集 新環クリ 9月末まで事前受付 ( <a href="#">200820_富士</a> )
0929	● 富士市新環境クリーンセンター環境啓発棟オープニングスタッフ大募集 ( <a href="#">200929_富士</a> )
0930	● 「ふじかぐやの湯線」新設 富士市 あす1日から運行開始 ( <a href="#">200930_富士</a> )
1002	● 新環クリ循環啓発棟 4日午後1時からオープン ( <a href="#">201002_富士</a> )
1004	● 「ふじさんエコトピア」「ふじかぐやの湯」オープン ( <a href="#">201004_静岡</a> 広告)
1005	● 富士・新環境クリーンセンター 落成式、本格稼働祝う ( <a href="#">201005_静岡</a> )
1006	● 落成 新環境クリーンセンター 安心・安全のごみ処理施設 ( <a href="#">201006_富士</a> )
1011	● ごみの処理方法知る 新環境クリーンセンターを見学 ( <a href="#">201011_富士</a> )
1120	● 10月のできごと 新しいごみ処理施設が完成( <a href="#">2011_広報ふじ</a> )
1212	● 新環クリ見学したよ 大淵幼稚園 園児と保護者 ごみ分別の大切さ学ぶ ( <a href="#">201212_富士</a> )
1231	● '20 重大ニュース 新環リが落成 安全安心なごみ処理施設 ( <a href="#">201231_富士</a> )

2021年(令和3年)	
0123	● 新環境クリーンセンター ごみ処理のしくみ① ( <a href="#">210123 富士</a> )
0124	● 新環境クリーンセンター ごみ処理のしくみ② ( <a href="#">210124 富士</a> )
0126	● 新環境クリーンセンター ごみ処理のしくみ③ ( <a href="#">210126 富士</a> )
0127	● 新環境クリーンセンター ごみ処理のしくみ④ ( <a href="#">210127 富士</a> )
0311	● 災害後に温浴と充電 クリーンセンター 安全確認後に開放 ( <a href="#">210311 富士</a> )
0421	● 新環境クリーンセンター発電設備 蒸気タービン破損( <a href="#">210421 静岡</a> )
0429	● 昭和 61 年完成 美しい環境 旧クリーンセンター( <a href="#">210429 富士ニュース</a> )
0509	● 新環境クリーンセンター 発電機が一部破損( <a href="#">210509 富士ニュース</a> )
0701	● 安全・安心なごみ処理施設へ 厳しい自主規制値で排ガス対策 静岡県富士市 ( <a href="#">月刊廃棄物 2021.7</a> )
0701	● 新環境クリーンセンター停止事故「破損は人為的ミス」 富士市長答弁 ( <a href="#">210701 静岡新聞</a> )
0702	● 運営事業者を厳重注意 新環クリ 蒸気タービン破損問題で( <a href="#">210702 富士ニュース</a> )